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Բյուրեղավան համայնքի ավագանու
							                         2021 թվականի  հուլիսի __-ի  N  ___  - Ա  որոշման


Ծրագրի առաջարկի կնքված և ստորագրված բնօրինակի պատճենը ուղարկվում է ՀՏԶՀ-ին էլեկտրոնային փոստով:
Բնօրինակը հանձվում է ՀՏԶՀ-ին մինչև վեջինիս կողմից սահմանված վերջնաժամկետը:

	ՀՏԶՀ պաշտոնական օգտագործման համար

	Առաջարկի գրանցման ամսաթիվը
	

	Հաշվառման համարը
	

	Հաշվառողի անունը
	

	Ստորագրություն
	







ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿ
Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման ԼՖ Ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ

1. 	Ընդհանուր տվյալներ
	Ծրագրի անվանումը
	Բյուրեղավան  խոշորացված համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների  տեղադրում համայնքապատկան  շենքերի և փողոցային լուսավորության  համակարգի համար

	Մարզ(եր) 
	ՀՀ Կոտայքի մարզ


	Մասնակից համայնքներ (Առնվազն մեկ խոշորացված կամ երկու այլ համայնք)
	Բյուրեղավան  խոշորացված համայնք


	
	1. Բյուրեղավան  բնակավայր

	
	2. Նուռնուս   բնակավայր

	
	3.  Ջրաբեր բնակավայր

	Ծրագրի նպատակը
	Ծրագրիը նպատակ ունի կրճատել համայնքի բյուջեի ծախսերը, նվազեցնել մթնոլորտային արտանետումների քանակը, խնայված միջոցները ուղղել համայնքի զարգացմանը:

	Ծրագրի ընդհանուր արժեքը
	28 080 000 դրամ, 1 404 000 դրամը համայնքի կողմից ներդրում

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը 
	Բյուրեղավան խոշորացված համայնքը իր մեջ ներառում է երկու գյուղական բնակավայր՝ Ջրաբեր և Նուռնուս, մեկ ամառանոցային մեծ թաղամաս՝ Նուռնուսի այգեգործական թաղամաս, և մեկ քաղաքային բնակավայր՝ Բյուրեղավան քաղաք:Համայնքում կա  մեկ մանկապարտեզ,  մեկ համայնքապատկան պոլիկլինիկա,  չորս վարչական շենք, պուրակ և  բոլոր բնակավայրերում առկա է փողոցայի  լուսավորության համակարգ՝ կահավորված ԼԵԴ լուսատուներով:Համայնքի ենթակառուցվաքների կողմից ծախսվող էլեկտրաեներգիան տարեկան միջին կտրվածքով կազմում է մոտ 125 000 կիլովատ, ինչի արժեքը կազմում է 5 625 000 դրամ: Ծրագրով նախատեսում է Բյուրեղավան համայնքի մանկապարտեզի,  պալիկլինիկայի,պուրակի, համայնքապետարանի վարչական շենքերի կամ այլ նպատակահարմար տարածքում տեղադրել 5-25 կվժ հզորությամբ  արևային ֆոտովոլտային կայաններ, որոնք  կապահովեն Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգերի,պուրակի  և վարչական շենքերի, ինչպես նաև  Բյուրեղավան բնակավայրի փողոցային լուսավորության համակարգերի, վարչական շենքերի, մանկապարտեզի և պոլիկլինիկայի կողմից սպառված էլեկտրաեներգիայի մեծ մասը: Ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի պահպանության վրա: Այս ծրագրից օգտվելու են Բյուրեղավան խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերը: Ծրագրի իրականացումը տնտեսական  առումով լրացուցիչ եկամուտ կապահովի Բյուրեղավան խոշորացված համայնքին:Կտնտեսվի դրամական միջոցներ, որոնք  կուղղվեն համայնքի հետագա զարգացման գործողություններին:  
Ծրագրի շահագրգիռ կողմեր են հանդիսանում Բյուրեղավանի համայնքապետարանը,մանկապարտեզը, պալիկլինիկան, Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերը , շահառու հանդիսացող բոլոր բնակիչները:


	Բաղադրիչներ  
	Բյուրեղավան  խոշորացված համայնքում արևային  ֆոտովոլտոյին կայանների տեղադրում համայնքապատկան  շենքերի,պուրակի և փողոցային լուսավորության  համակարգի համար

	Ին՞չ խնդիրներ է լուծելու ծրագիրը իր ընդհանուր նպատակին հասնելու համար
	Ծրագրի իրագործումը կնպաստի համայնքի  զարգացմանը,   և բնակչության կենսամակարդակի բարձացմանը: Կխնայվեն համայնքի բյուջետային միջոցներ,  որոնք կուղղվեն այլ  ծրագրերի  իրագործմանը: Անհրաժեշտ է Բյուրեղավան համայնքի համայնքապատկան շենքերի ուսումնասիրություն, արևային պանելների տեղադրման հնարավորության գնահատում,  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազնում և ծրագրի իրականացում:Նախնական  անհրաժեշտ է  տեղադրել 5-25 կվժ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտոյին կայանների:

	Ծրագրի սպասվող արդյունքները և ազդեցությունը
	Ծրագրի իրագործումը կնպաստի համայնքի համաչափ զարգացմանը,  փողոցային լուսավորություն ժամանակի ավելացմանը,   բնակչության կենսամակարդակի բարձացմանը: 
Կստեղծվեն խթաններ համայնքային տնտեսության զարգացման համար, համայնքն ավելի գրավիչ կդառնա ներդրողների համար, կկրճատվեն  համայնքի բյուջետային ծախսերը, կլինի գազի ծախսի տնտեսում,  կպակասեն մթնոլորտ նետվող գազերի քանակը, ինչը դրական ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի պահպանության վրա: 
Ծրագրի իրագործման ընթացքում  կստեղծվեն  նոր ժամանակավոր աշխատատեղեր:

	Համայնքների համագործակցության մեխանիզմը 
	Բյուրեղավան  խոշորացված համայնք


	Մասնակից համայնքների կողմից Ծրագրի և բաղադրիչ ենթածրագրերի հաստատումը 
	Համայնք` Բյուրեղավան 
Ժողովի ամսաթիվ. «26» մայիսի 2021թ.
Մասնակիցների թիվը` 16 , այդ թվում կին` 10

	
	Բնակավայր`Նուռնուս
Ժողովի ամսաթիվ. «27» մայիս 2021_թ.
Մասնակիցների թիվը` 7 , այդ թվում կին` 3

	
	Բնակավայր` Ջրաբեր 
Ժողովի ամսաթիվ. «27» մայիս 2021թ.
Մասնակիցների թիվը` 6, այդ թվում կին` 3

	Ամսաթիվ
	«26» մայիսի 2021թ.




2.	Ծրագրի նախաձեռնող խումբը
Նախաձեռնող խմբի ստեղծման մասին որոշումը, դրա կազմը` կատարված փոփոխությունները և աշխատանքային խմբի կազը (եթե ստեղծված է)  կցվում են:
	Դերը նախաձեռնող խմբում
	Անուն, ազգանուն 
	Աշխատավայր, պաշտոն
	Որ համայնքնը/ բնակավայրը է ներկայացնում
	Կոնտակտային տվյալներ 

	Նախագահ
	1. Հակոբ Բալասյան 
	Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար
	Բյուրեղավան
	098150412

	Նախագահի տեղակալ
	2. Հայկ Եղյան 
	Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարի տեղակալ
	Բյուրեղավան
	094238021

	Քարտուղար
	3. Սարգիս Ղազարյան
	Տնտեսական զարգացման  հարցերով պատասխանատու
	Բյուրեղավան
	093346590 ghazaryan-sargis@mail.ru

	Հետադարձ կապի / բողոքներին արձագանքման համակարգող 
	



	
	
	

	Նախաձեռնող խումբի անդամներ
	4. Մնացական Գևորգյան
	Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավար
	Նուռնուս
	093377804

	
	5. Մուշեղ Հարութունյան
	Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավար
	     Ջրաբեր
	094059050

	
	6. Արման Օհանյան
	Բյուրեղավան համայնքի ավագանու անդամ
	Բյուրեղավան
	091763545

	
	7. Արգամ Շառյան
	Բյուրեղավան համայնքի ավագանու անդամ
	Բյուրեղավան
	093750908

	
	8. Արազ Վերդյան
	Բյուրեղավանի համայնքային «Բարեկարգում և կանաչապատում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն
	Բյուրեղավան
	094525564

	
	9. Աննա Սահրատյան
	Բյուրեղավանի համայնքա-պետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ
	Բյուրեղավան
	094494884

	
	10. Միքայել Խաչատրյան                  
	Համայնքի ակտիվ երիտասարդ խմբի ներկայացուցիչ
	Բյուրեղավան
	098110398

	
	11.          Յուրա Ավագյան         
	Համայնքի ակտիվ երիտասարդ խմբի ներկայացուցիչ
	Բյուրեղավան
	077954454

	
	12. Լուսինե Հովհաննիսյան
	Համայնքի ակտիվ երիտասարդ խմբի ներկայացուցիչ 
	Բյուրեղավան
	098228101

	
	13. Անդրանիկ Եղիազարյան
	Համայնքի բնակիչ
	Նուռնուս
	093253554

	
	14. Վոլոդիա Հայրապետյան
	Համայնքի բնակիչ
	Բյուրեղավան
	093237799

	
	
	
	
	

	ՆԽ գրասենյակի հասցեն, հեռախոսը, էլեկտրոնային հասցեն
	ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնք ք. Բյուրեղավան Վազգեն Ա Վեհապառի փողոց թիվ 1 վարչական շենք հեռ. (0222) 65203
էլ. փոստ  , byureghavan@mail.ru

	ՆԽ իրավական կարգավիճակը
	Բյուրեղավան համայնքի ավագանու կողմից լիազորված նախաձեռնող խումբ՝ «Սոցիալական Ներդրումների և Տարածքային Զարգացման Ծրագրին» մասնակցության  հայտ ներկայացնելու համար





3.	 Ծրագրի շահառուները
	Ծրագրի շահառուները (նկարագրել)
	Ծրագրի շահառու են հանդիսանում Բյուրեղավան խոշորացված համայնքը:

	Ծրագրի շահառուների ընդհանուր թիվը 
	«12147» հոգի, այդ թվում կանայք` «5830» հոգի


	Ծրագրի անմիջական օգտատերերը (նկարագրել)
	Ծրագրի անմիջական օգտատերերն են Բյուրեղավան համայնքի ողջ բնակչությունը

	Ծրագրի անմիջական օգտատերերի ընդհանուր թիվը
	«12147» հոգի, այդ թվում կանայք` «5830» հոգի


	Ծրագրի ազդեցությունը առավել աղքատ և խոցելի խմբերի վրա (մանրամասն նկարագրել)
	







4.  Անվտանգության ապահովման  քաղաքականություններ
	Նախատեսվու՞մ է արդյոք հողատարածքի օտարում կամ մասնավոր հողի օգտագործում (ժամանակավոր կամ մշտական): Կարո՞ղ է դա վնաս հասցնել հողի սեփականատիրոջը։ 
Եթե այո, ինչպես պետք է բացառվի կամ մեղմվի այդ վնասը։ 
	

Ոչ




	Կարո՞ղ է ծրագիրը ունենալ անմիջական բացասական ազդեցություն  մասնավոր սեփականության կամ գոյություն ունեցող բիզնեսի (եկամտաբեր գործունեության) վրա:
Եթե այո, ինչպես պետք է բացառվի կամ մեղմվի այդ վնասը։
	

Ոչ


	Ինչպիսի՞նազդեցություն կարող է ծրագիրը ունենալ շրջակա միջավայրի վրա:
	Ծրագրի իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա չի կարող որևէ բացասական ազդեցություն ունենալ, ընդհակառակը մթնոլորտ  արտանետվող գազերի  քանակի պակասելու արդյունքում մեծ օգուտ կլինի շրջակա միջավայրին:

	Եթե ծրագրի իրականացման տարածքում կան մշակութային ժառանգության օբյեկտներ, ինչպիսի՞ազդեցություն կարող է ծրագիրը ունենալ դրանց վրա (օրինակ, հին գերեզմանատներ, հուշարձաններ, պահպանվող տարածքներ և այլն): 
Եթե այո, ինչպես պետք է բացառվի կամ մեղմվի այդ վնասը։
	
Ոչ





5.	 Ծրագրի բաղադրիչների իրականացման ժամանակացույցը (ծրագրի իրականացման պահից սկսած)
	Բաղադրիչ ենթածրագրերը

	1-ին տարին` ըստ եռամսյակների 
	2-րդ տարին` ըստ եռամսյակների
	3-րդ տարին` ըստ եռամսյակների

	
	1 
	2 
	3 
	4 
	1 
	2 
	3 
	4 
	1 
	2 
	3 
	4 

	Բաղադրիչ 1 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	











6.	Ծրագրի ֆինանսավորումը ըստ աղբյուրների և բաղադրիչների

	Բաղադրիչի անվանումը
	ՀՏԶՀ
	Համայնքի ներդրում
	Պետ. բյուջե
	Սեփա-կանատեր
	Նվիրա-տուներ
	Ընդ-ամենը 

	Բաղադրիչ 1   
	26676000 դրամ
	1404000 դրամը
	
	
	
	28 080 000   դրամ

	Ընդամենը
	26676000  դրամ
	1404000 դրամը
	
	
	
	28 080 000   դրամ




7.	Այլ ընդհանուր տեղեկություններ ծրագրի մասին
 
Քանի որ Բյուրեղավան համայնքում  առկա են  բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ արևային ֆոտովոլտային կայաններ տեղադրելու համար, ծրագրի իրականցումից հետո համայնքը   հնարավորություն կունենա տնտեսել բյուջետային միջոցներ, ինչը կնպաստի  համայնքային այլ ենթակառուցվածքների զարգացմանը:

8.	Ծրագրի բաղադրիչների մանրամասն նկարագրություն 

8.1	Բաղադրիչ 1
8.1.1	Ընդհանուր տվյալներ
	Բաղադրիչի անվանումը
	Բյուրեղավան  խոշորացված համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների  տեղադրում համայնքապատկան  շենքերի և փողոցային լուսավորության  համակարգի համար

	Բաղադրիչի իրականացման տարածքը / համայնքները
	1. Բյուրեղավան    քաղաք

	
	2. Նուռնուս   բնակավայր

	
	3. Ջրաբեր    բնակավայր

	Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը
	28 080 000  ՀՀ դրամ, որից 1 404  000 ՀՀ դրամը համայնքային ներդրում

	Բաղադրիչի խնդիրները
	Բյուրեղավան համայնքի  Բյուրեղավան, Նուռնուս  և Ջրաբեր բնակավայրերի համայնքապատկան շենքերի, մանկապարտեզի, պոլիկլինիկայի, պուրակի և լուսավորության համակարգերի համար համայնքի բյուջեից  ծախսվող էլեկտրաեներգիան տարեկան միջին կտրվածքով կազմում է մոտ 125 000 կիլովատ, ինչի արժեքը կազմում է 5 625 000 դրամ: Արևային ֆոտովալտային կայանների տեղադրումը  կնպաստի  բյուջետային միջոցների խնայողությանը, մթնոլորտ նետվող արտանետումների կրճատմանը, ինչպես նաև խնայված միջոցները հնարավոր կլինի ուղղել համայնքի զարգացման այլ ոլորտների ուղղությամբ:

	Բաղադրիչի մանրամասն նկարագրությունը
	Նախատեսվում  է  Բյուրեղավան համայնքի համայնքապատկան շենքերի,մանկապարտեզի,  պոլիկլինիկայի, պուրակի և այլ նպատակահարմար տեղում  տեղադրել 5-25 կվժ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտոյին կայանների:, նախնական գնահատմանբ մոտ 50 միլիոն դրամ արժողությամբ, ինչը ավելի հստսկ կլինի մասնագիտական փաստաթուղթը կազմելուց հետո:
Բյուրեղավան համայնքի մանկապարտեզի ծախսը տարեկան կազմում է 7153 կվտ/ժ,որին անհրաժեշտ է 5կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան: Պոլիկլինիկայինը՝ 11599կվտ/ժ, որին անհրաժեշտ է 10կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան: Համայնքապետարանի և Նուռնուսի փողոցային լուսավորության համակարգինը՝ 21965 կվտ/ժ, որին անհրաժեշտ է 15կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան: «Բարեկարգում և կանաչապատում» ՀՈԱԿ-ի և ավտոպարկինը՝ 11580 կվտ/ժ, որին անհրաժեշտ է 10կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան: Բյուրեղավան քաղաքի  փողոցային լուսավորության համակարգինը 59878 կվտ/ժ, որին անհրաժեշտ է 45կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան: Ջրաբեր բնակավայրի վարչական շենքինը և  փողոցային լուսավորության համակարգինը 7413 կվտ/ժ է, որին անհրաժեշտ է 5կվտ/ժ արտադրողականությամբ կայան:


	Բաղադրիչի սպասվող անմիջական արդյունքները 
	 Ծրագրի իրականացումից հետո հնարավոր կլինի համայնքի բյուջեում տնտեսել տարեկան մոտ  5000000 դրամ ,երկարացնել փողոցային լուսավորության համակարգերի աշխատաժամանակը:

	Բաղադրիչի անմիջական օգտատերերը 
	Նկարագրությունը  Համայնքի ամբողջ բնակչությունը ____________
______________________________________________________________
Թիվը. 12147 (այդ թվում` 5830 կին , 2400 երեխա) 
Այդ թվում` խոցելի խմբեր (նկարագրել ____________________ _________________________________)` ______  հոգի

	Փոխկապակցվածությունը  մյուս բաղադրիչների հետ 
	Բաղադրիչ 2. 

	
	Բաղադրիչ 3. 

	
	Բաղադրիչ 4. 

	
	Բաղադրիչ 5. 

	
	Բաղադրիչ 6. 






8.1.2	Գործողությունների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները և տեխնիկական փաստաթղթերը

	Գործողություններ
	Առկա տեխնիկական փաստաթղթեր և այլ պայմաններ (նկարագրել)

	Անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի նախապատրաստում/ լրացում (այդ թվում` ճարտարապետական և ինժեներական նախագծում, հետազոտություններ և այլ)
	ճարտարապետական և ինժեներական նախագծում, նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

	Շինարարական աշխատանքներ
	Շինարարական աշխատանքների  իրականացման համար մրցույթի  հայտարարում

	Նյութերի ձեռքբերում և օգտագործում (բացի նրանցից, որոնք նախատեսված են “Շին. աշխատանքներ” տողում)
	

	Մեքենաների և սարքավորման ձեռքբերում (բացի նրանցից, որոնք նախատեսված են “Շին. աշխատանքներ” տողում), տեղադրում և գործարկում
	

	Ուսուցում, խորհրդատվություն
	

	Աշխատանքների տեխնիկական վերահսկում
	Պայմանագիր վերահսկող կառույցի հետ

	Այլ գործողություններ (նկարագրել) ______________________________________________________________________________
	




8.1.3	Բաղադրիչի ֆինանսավորումն ըստ աղբյուրների և գործողությունների
	Գործողությունները
	ՀՏԶՀ
	Համայնքի ներդրում
	Պետ. բյուջե
	Սեփականատերեր
	Նվիրա-տուներ
	Ընդ-ամենը

	Անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի նախապատրաստում/լրացում (այդ թվում` ճարտարապետական և ինժեներական նախագծում, հետազոտություններ և այլ)
	
	
	
	
	
	

	Շինարարական աշխատանքներ 
	
	
	
	
	
	

	Նյութերի ձեռքբերում (բացի նրանցից, որոնք նախատեսված են “Շին. աշխատանքներ” տողում)
	
	
	
	
	
	

	Մեքենաների և սարքավորման ձեռքբերում (բացի նրանցից, որոնք նախատեսված են “Շին. աշխատանքներ” տողում)
	
	
	
	
	
	

	Ուսուցում, խորհրդատվություն
	
	
	
	
	
	

	Տեխնիկական վերահսկում
	
	
	
	
	
	

	Այլ գործողություններ (նկարագրել) __________________________________________ __________________________________________
	
	
	
	
	
	

	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	




8․1․4	Ոչ դրամական ներդրումների նկարագրությունը և արժեքը

	Ներդրում կատարող կողմը 

	Նկարագրություն 

	Ներդրման գնահատված արժեքը 

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	Ընդամենը
	




8.1.5	Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը և մասնակցող կողմերի ներդրումները

	Մասնակից  կողմերը
	Դրամական ներդրումների չափը
	Ոչ դրամական ներդրումների չափը 
(արտահայտված դրամային արժեքով)
	Ընդամենը

	ՀՏԶՀ
	26 676 000 դրամ
	
	26 676 000 դրամ

	Համայնք(ներ)
	1 404 000 դրամ
	
	1 404 000 դրամ

	Պետ. Բյուջե
	
	
	

	Սեփականատերեր (նկարագրել) _____________________________
	
	
	

	Նվիրատուներ (նկարագրել) _____________________________
	
	
	

	Այլ (նկարագրել) _____________________________ 
	
	
	

	Ընդամենը
	28 080 000 դրամ
	
	28 080 000 դրամ



8.1.6	Բաղադրիչի կենսունակությունը

Ենթակառուցվածքի սեփականատերն է (կամ կլինի)  Բյուրեղավանի համայնքապետարանը և ենթակա ՀՈԱԿ –ները կհանդիսանան ենթակառուցվածքի սեփականատեր և կապահովեն կենսունակությունը _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

	Բաղադրիչի կենսունակության ապահովումը հետևյալ ոլորտներում (Լրացնել բաղադրիչի շահագործման և պահպանման ֆինանսական պլանը (կցվում է)՝ ծրագրի ավարտից հետո  հինգ տարիների համար)

	· ֆինանսական 
	  Բյուրեղավանի համայնքապետարանը  պետք է ապահովի ֆինանսական  միջոցները:

	· կառուցվածքային
	Կառուցվածքային առումով շահագործվելու և պահպանվելու է  Բյուրեղավանի համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-ների  կողմից:
Համայնքը  կկազմի  5 ամյա շահագործման, պահպանման և աշխատանքային պայամանագիր շահագործող կազմակերպության հետ




Ստեղծվող կամ վերականգնվող ենթակառույցի շահագործման և պահպանման ծախսերը` տարեկան և հնգամյա կտրվածքով 

	Ծախսերի նկարագությունը
	Համայնքի 
բյուջե
	Պետ. բյուջե
	Սեփակա-նատեր
	Նվիրա-տուներ
	Այլ
	Ընդամենը 

	Աշխատավարձ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Կոմունալ ծառայություններ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Նյութեր, սարքեր, գործիքներ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ընթացիկ վերանորոգում
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ ծախսեր
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ընդամենը
	-
	-
	-
	-
	-
	-





8.1.7․Ստեղծվող աշխատատեղեր.  
Թիվը՝ 15 ժամանակավոր
Նկարագրությունը  Արևային ֆոտովոլտային կայանները տեղադրող ընկերության աշխատակիցներ ____________________________________________________________________
	
Նախաձեռնող խմբի նախագահ          			                     ______________________            
	(անուն, ազգանուն)



Հավելվածների ցանկ

1. Մասնակից համայնքների անձնագրերը (ներառյալ նրանց կարողությունների վերաբերյալ տվյալները))
2. Համայնքների համագործակցությունը հաստատող փաստաթուղթ 
3. Ծրագրի արդյունքների շրջանակ
4. Նախաձեռնող խմբի ստեղծման, և (եթե կա) դրա կազմում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ որոշում
5. Աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին որոշում և դրա կազմը (եթե կա)
6. Նախաձեռնող խմբի անդամների լիազորագրերը
7. Համայնքներում իրազեկման և ծրագրի քննարկման գործունեությունը ներկայացնող փաստաթղթերը; Համայնքների ժողովների արձանագրությունները
8. Նախաձեռնող խմբի նիստի արձանագրություն`ծրագիրը հաստատելու վերաբերյալ
9. Նվիրատուների վավերագրերը` ծրագիրը համաֆինանսավորելու վերաբերյալ
10. Մասնավոր ներդրողների վավերգրերը` ենթածրագիրը համաֆինանսավորելու վերաբերյալ

Առանձին բաղադրիչներին վերաբերվող փաստաթղթեր 
Բաղադրիչ 1.1	Տեխնիկական փաստաթղթեր և հիմնավորումներ անհրաժեշտ հաշվարկներով
Բաղադրիչ 1.2	Բաղադրիչի շրջանակներում ստեղծված/վերականգնված ենթակառուցվածքի կամ ծառայության պահպանման և շահագործման պլան (1 և 5 տարվա կտրվածքով)
Բաղադրիչ 1.3	Նախնական գրավոր համաձայնություն այն սեփականատերերից, որոնց տարածքում նախատեսվում են աշխատանքներ (եթե այդպիսիք կան)
Բաղադրիչ 1.4	Բիզբես բաղադրիչի առկայության դեպքում ՝ բիզնես նախաձեռնող կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերը (պետական գրանցման վկայական, կանոնադրություն և այլն) և բիզնեսպլանի ներկայացում

 

Նախնական փորձաքննության ընթացքում կտրվի լրացուցիչ փաստաթղթերի ցանկ` ներկայացման վերջնաժամկետով:


